



Tijdslijn voor voortgangsverslag en voor actualisering BE NEKP 2021-2030

Op basis van gezamenlijk overleg Enover-NKC, 18/3/22

Deze tijdslijn werd opgemaakt door de Enover-NKC Stuurgroep NEKP, samen met het document “werkdocument SG NEKP voor voortgangsverslag en voor actualisering BE NEKP 2021-2030.”

FASE 1: voortgangsverslag NEKP tegen 15 maart 2023 en ontwerp REV BE NEKP tegen juni 2023

Tijdslijn	Geïntegreerd voortgangsverslag NEKP (art. 17)	Actualisering NEKP (art. 14)
2022		Opvolging & overleg van interfederale maatregelen Continue opvolging van de bestaande interfederale maatregelen uit het huidige NEKP door de SG NEKP. Ook de mogelijke actualisering van deze maatregelen wordt voorbereid door de SG NEKP en moet worden goedgekeurd door het politieke niveau.
Zomer 2022	Praktische voorbereiding voortgangsverslag De SG NEKP start met de voorbereidingen van het geïntegreerde voortgangsverslag. Concreet kijkt de SG NEKP na voor welke rapporteringsvereisten coördinatie op Belgisch niveau en een gezamenlijke rapportering op Belgisch niveau nodig is, en voor welke vereisten de individuele entiteiten apart rapporteren.	Praktische voorbereiding actualisering De SG NEKP start met de voorbereidingen van de actualisering van het NEKP, onder meer het opmaken en invullen van de structuur/ raamwerk waarbinnen de geactualiseerde entiteitsspecifieke

		plannen en koepelteksten ingepast worden. (Hierbij kunnen de bestaande elementen uit het NEKP terug ingewerkt worden)
September/ oktober 2022		<p>Politieke beslissing over vorm koepeltekst</p> <p>Er wordt (eventueel via een gezamenlijk overleg van ENOVER-NKC) politieke sturing gegeven over de vorm van de koepeltekst, die de SG NEKP in april 2023 zal aanleveren aan ENOVER-NKC.</p>
Tweede helft 2022		<p>Regionale consultatie (art. 12)</p> <p>Afhankelijk van de dynamiek in de regionale overlegfora, zoals de Benelux Unie en het PLEF, kan er al input worden gezocht van onze buur- en partnerlanden omtrent de actualisering van het BE NEKP. De focus daarbij zal liggen op grensoverschrijdende PAMs en doelstellingen.</p>
<i>Deadline ter bespreking binnen WG projecties</i>	<p>Prognoses en voortgangsverslag entiteiten worden bezorgd voor compilatie</p> <p>De <u>definitieve versies</u> van de voortgangsverslagen van de verschillende entiteiten worden bezorgd aan de SG NEKP voor compilatie. Er wordt bekeken of de prognoses die gebruikt worden voor het voortgangsverslag ook gebruikt kunnen worden voor de actualisering van het NEKP.</p>	<p>Er wordt bekeken of de prognoses die gebruikt worden voor het voortgangsverslag ook gebruikt kunnen worden voor de actualisering van het NEKP.</p>
Februari 2023	<p>Oplevering van gecompileerd voortgangsrapport door SG</p> <p>De SG maakt een compilatie van het voortgangsrapport, conform het template voorzien door de Europese Commissie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de piloten en de bestaande NKC en</p>	

	Enover werkgroepen die relevant zijn voor de verschillende elementen van het verslag.	
Begin – midden maart 2023	Politieke goedkeuring Het door de SG voorbereide gecompileerde voortgangsverslag wordt besproken en goedgekeurd door het politieke niveau volgens de geijkte procedure, namelijk via Enover en NKC.	
15 maart 2023	Indienen voortgangsverslag bij de Commissie- Conform de Governance Verordening wordt het voortgangsverslag tegen uiterlijk 15 maart ingediend bij de Europese Commissie via de geijkte kanalen.	
Tijdslijn	Actualisering NEKP (art. 14)	
Eind maart 2023	Bijdragen entiteiten REV BE NEKP worden bezorgd aan SG De entiteiten overhandigen de <u>definitieve ontwerpactualisering van hun entiteitsspecifieke beleidsplannen</u> aan de SG tegen ten laatste eind maart 2023, indien mogelijk in beide landstalen.	
April 2023	Oplevering ontwerp van koepeltekst REV NEKP De SG bereidt een eerste ontwerp voor van het REV BE NEKP, inclusief de koepelteksten, die tegen eind april wordt overgemaakt aan Enover en NKC voor politieke consultatie.	
Mei-juni 2023	Politiek overleg De door de SG voorbereide koepelteksten voor het REV BE NEKP worden overgemaakt aan Enover en NKC voor politiek overleg. Indien nodig bereidt de SG nieuwe versies voor van de koepeltekst[en] en wordt er gebruik gemaakt van interfederale IKW's en overleg via het Overlegcomité om tot een akkoord over het ontwerp REV BE NEKP te komen tegen 23 juni 2023. Hierbij zijn idealiter de voorzitters van de SG vertegenwoordigd voor duiding en verdere opvolging.	

23 juni 2023	Politiek akkoord over REV BE NEKP Tegen 23 juni 2023 wordt een politiek akkoord bereikt over REV BE NEKP.
Eind juni 2023	Lay-out en taalcheck goedgekeurde tekst De politiek gevalideerde tekst wordt onderworpen aan een lay-out en taalcheck alvorens te notificeren aan de Europese Commissie.
30 juni 2023	Notificatie ontwerp REV BE NEKP aan Commissie Ten laatste 30 juni 2023 wordt de goedgekeurde tekst genotificeerd aan de Europese Commissie via de geijkte kanalen.

FASE 2: definitief REV BE NEKP tegen juni 2024 (eerste oriëntaties)

1) [herfst 2023] Publieksconsultatie / openbare raadpleging (art. 10)

Om tegemoet te komen aan de verplichting van de Governance Verordening onder **artikel 10** loopt een nationale publieksbevraging over REV BE NEKP die input zal leveren voor de definitieve actualisering van het NEKP. De vraagstelling wordt gefocust op federale en interfederale maatregelen. De WG Communicatie krijgt een mandaat om deze openbare raadpleging voor te bereiden. De gewesten kunnen daarnaast zelf de nodige initiatieven nemen om te voldoen aan art. 10 van de Governance Verordening voor de gewestelijke maatregelen en staan zelf in voor de tijdslijn. Een extern bureau kan worden ingeschakeld voor o.a. de verwerking van de resultaten, zodat de resultaten de verdere politieke besluitvorming kunnen informeren. Er wordt nagegaan of het mogelijk is om deze consultatie te integreren in een reeds bestaande opdracht.

Daarnaast wordt bekeken of/hoe de verschillende entiteiten gebruik wensen te maken van de multilevel klimaat- en energiedialoog, zoals voorzien in artikel 11 van de Governance Verordening, om input te geven aan de REV BE NEKP. De federale overheid wenst hieraan invulling te geven via de organisatie van klimaattafels, waarbij ook de gewestelijke administraties zullen uitgenodigd worden als observator.

2) [herfst 2023] Consultatie adviesraden

Ook wordt de FRDO gevraagd om een nieuw gemeenschappelijk advies van federale en gewestelijke strategische adviesraden over te maken over REV BE NEKP. Afhankelijk van de gemaakte keuze kunnen de resultaten hiervan worden toegelicht en besproken binnen de SG, en vervolgens in de vorm van een verslag overgemaakt aan de NKC en ENOVER voor verdere politieke beraadslaging.

3) [herfst 2023] Regionale consultatie (art. 12)

Op basis van de ontwerp REV BE NEKP en met speciale aandacht voor de grensoverschrijdende aspecten ervan – conform de verplichting onder **artikel 12** van de Governance Verordening – initieert de SG de werkzaamheden inzake **consultatie met de buurlanden en regionale partners**. Initiatieven hiertoe kunnen worden georganiseerd in de context van de Benelux Unie en het PLEF. Idealiter wordt dit proces afgerond in de herfst van 2023 en gerapporteerd aan de NKC en ENOVER. De resultaten van deze initiatieven inzake regionale consultatie zullen worden geïntegreerd voor het REV BE NEKP.

4) [januari 2024] Ontvangen commentaar Europese Commissie

België ontvangt de aanbevelingen en commentaar van de Europese Commissie op het ontwerp REV BE NEKP. De SG NEKP neemt de nodige initiatieven om het politieke niveau te informeren over deze aanbevelingen op een gezamenlijke NKC/ENOVER.

[...]