

12-10-2023

verlenging mandaat

m.b.t.

De ontwikkeling van het volgende nationale adaptatieplan

Context

Wegens het opstellen van de nieuwe set federale adaptatiemaatregelen en de nieuwe regionale adaptatieplannen werd het opstellen van het nieuw Nationaal adaptatieplan uitgesteld. Binnen het nationaal adaptatieplan dient ingezet te worden op synergie en samenwerkingen tussen de verschillende overheden; 'Nieuwe acties zullen complementair zijn aan de acties die in de verschillende entiteiten worden uitgevoerd' zoals vermeld in het mandaat op basis van de richtlijnen uit de nationale adaptatiestrategie. In dit kader wordt gevraagd om het mandaat van 2021-2022 te verlengen met als doelstelling om tegen het voorjaar van 2024 een nieuw geïntegreerd Nationaal Adaptatieplan op te stellen.

We ontvingen het mandaat in juni 2021, maar de omstandigheden zorgden voor vertraging. We stellen een nieuw tijdschema voor om een plan te hebben in het voorjaar van 2024.

Voorstel verloop opstelling NAP

27/02/23: Start

- Identificeren van de maatregelen - Bilateralen: overleg met diensten en opstellen fiches volgens gestandaardiseerde template

oktober/2023: Voorleggen van de maatregelen binnen de nationale wg adaptatie

- Maatregelen zijn opgesteld en worden besproken tijdens nieuwe vergadering

Decemer 2024: Afwerken Inleiding & overzicht regionale/federale maatregelen + finale versies nationale maatregelen

- Draft document is opgesteld & maatregelen zijn finaal

15 Januari - 15maart 2024: draft voorleggen bij NKC, FRDO & organiseren Publieke raadpleging

- Advies NKC.
- advies FRDO
- Resultaten Publieke raadpleging

15 April: Verwerken input publieke raadpleging

- Garanderen van een democratisch proces

15april-15mei: Vertaling en layout

- 2 weken vertaling, 2 weken layout.
 - Met publieke raadpleging: Eind oktober
 - Zonder publieke raadpleging: Eind Juli

Juni 2024: publicatie en implementatie