


# National Adaptation Plan : Mid-term Evaluation



*CNC - 20/03/2019 - Bruxelles*

# Rappel



- Décembre 2010: Stratégie Nationale Adaptation adoptée par la CNC
- 17 Avril 2017 : Plan National Adaptation adoptée par la CNC

→ Mandate GT Adaptation pour mise en œuvre et faire une analyse à mi-parcours



# Midterm Evaluation

- 1 fiche par mesure (*budget, calendrier, indicateurs de suivi, ...*) → en annexes
  
- 4 critères d'évaluation:
  - Degré de mise en œuvre
  - Respect du calendrier
  - Respect du budget
  - Atteinte de l'objectif

# National Adaptation Plan

Actions du plan	Degré de mise en œuvre	Délai respecté	Budget respecté	Objectif atteint	Commentaires
1.Élaboration de scénarios climatiques détaillés pour la Belgique					Cordex.be
2.Élaboration d'une feuille de route pour un Centre d'excellence belge sur le climat			NA		/
3.Création d'une plate-forme en ligne nationale pour l'adaptation au changement climatique					Adapt2climate.be
4.Renforcement de la coordination sectorielle au niveau national					Nov.2017: 1 <sup>ère</sup> conférence nationale sur Adaptation Dec.2018: table ronde sur gestion des risques de feux naturels (forêt)
5.Prise en compte du changement climatique dans l'analyse des risques concernant les espèces exotiques envahissantes			NA		Le projet TriAS a débuté en 2017 et doit se terminer en 2021. Les travaux ont donc permis d'avancer.

# National Adaptation Plan

Actions du plan	Degré de mise en œuvre	Délai respecté	Budget respecté	Objectif atteint	Commentaires
6. Evaluer l'impact des changements climatiques sur la sécurité d'approvisionnement, les infrastructures de transport et de distribution de l'énergie					CONCERE contactée.
7. Evaluation des impacts socio-économiques des changements climatiques en Belgique					Retard de mise en œuvre. Appel d'offre sera lancé début 2019 avec des résultats attendus en 2019. Budget prévu à la CNC.
8. Tenir compte des incidences du changement climatique et des besoins d'adaptation dans le cadre du futur plan d'action environnement santé			NA		Retard dans le calendrier initial. Le NEHAP II a été évalué en 2017 et un NEHAP III est attendu pour 2020 (début des discussions en 2019).
9. Éducation et sensibilisation des professionnels de la santé aux incidences du changement climatique					Des modules de formation devraient être finalisés en 2019. Un module concerne les changements climatiques.
10. Promouvoir la coopération transnationale en matière d'adaptation			NA		Différentes initiatives ont été menées dans le cadre de la collaboration BENELUX.
11. Coordination des mesures préventives, de planification et de gestion en cas de situations d'urgence liées au changement climatique			NA		Différents exercices ont permis d'améliorer la coordination. Mais il n'y a pas encore d'approche préventive coordonnée.

# Rapportage & Evaluation EU



- Scoreboard EU de la Commission
  - En annexe, pour + de détails

Step A: Preparing the ground	YES
Step B: Assessing risks & vulnerability to cc	YES
Step C : Identifying adaptation actions	YES/In progress
Step D : Implementing adaptation action	NO/In progress
Step E : Monitoring & evaluation of adaptation actions	Yes & No

# Rapportage & Evaluation EU

- Rapportage MMR
  - Art.15 on adaptation activities
  - Based on previous reporting (NC7, Scoreboard, Country page on Climate-ADAPT)
  - Reported on line via Reportnet on 13/03/2019

# L'adaptation: cadre général



Plans régionaux d'adaptation

