



Bijlage: Tijdslijn voor definitieve actualisering BE NEKP 2021-2030

Deze tijdslijn werd opgemaakt door de Enover-NKC Stuurgroep NEKP en omvat de retroplanning indien het definitief geactualiseerd NEKP ingediend wordt bij de Europese Commissie tegen 30 juni 2024. De voorgestelde planning houdt rekening met de lessen van de opmaak van het ontwerp geactualiseerd BE NEKP. Deze lessen zijn opgenomen in een apart document.

Tijdslijn	Actualisering NEKP (art. 14)
Februari 2024	Ontvangen landenspecifieke aanbevelingen Europese Commissie In de loop van februari bezorgt de Europese Commissie de landenspecifieke aanbevelingen op het Belgische ontwerp geactualiseerd NEKP. De SG NEKP bezorgt een analyse van de aanbevelingen aan NKC-ENOVER.
29 februari 2024	Ontvangen gezamenlijk advies van adviesraden (focus op gemeenschappelijke delen SG NKEP) Ten laatste 29 februari bezorgt de FRDO het gezamenlijke advies van de adviesraden op het ontwerp geactualiseerd Belgische NEKP. De SG NEKP bezorgt een analyse van het advies aan NKC-ENOVER.
Maart 2024	Publieksbevraging: Nationaal Energie- en Klimaatplan In de loop van februari loopt de publieksconsultatie over het ontwerp geactualiseerd Belgische NEKP (met interfederaal luik) af. De SG NEKP bezorgt een analyse van de resultaten aan NKC-ENOVER midden maart.
Maart 2024	Resultaten van de TSI Conform het projectvoorstel worden de resultaten van de TSI betreffende de sociaaleconomische impact en investeringsbehoeften verwacht eind maart, en overgemaakt aan ENOVER-NKC.

Eind maart 2024 (TBD)	<p>Regionale consultatie met de buurlanden(cfr. Art. 12)</p> <p>Naar het voorbeeld van het regionaal overleg dat plaatsvond binnen de context van Penta- en NSEC- landen onder het NL voorzitterschap en gefaciliteerd en gehost door de Benelux, wordt een gelijkaardig overleg voorzien o.b.v. de ontwerpen van geactualiseerde NEKPs van de Penta- en NSEC landen met focus op grensoverschrijdende energithema's onder BE VZP (Benelux/Penta) in samenwerking met DK voorzitterschap NSEC.</p>
Eind april (bij voorkeur al eind maart) 2024	<p>Bijdragen entiteiten aan definitief geactualiseerd BE NEKP worden bezorgd aan SG</p> <p>De entiteiten overhandigen de definitieve actualisering van hun entiteitsspecifieke beleidsplannen aan de SG NEKP tegen uiterlijk eind april 2024, en bij voorkeur tegen eind maart 2024, in beide landstalen en met versie in track changes tegenover/en rechtstreeks in de entiteitsspecifieke bijdrage van het ontwerp geactualiseerde NEKP.</p>
Mei 2024	<p>Oplevering ontwerp van koepeltekst REV NEKP</p> <p>De SG NEKP werkt tegen april 2024, een voorstel uit voor de koepeltekst van de definitief actualisering van het NEKP, op basis van de koepeltekst van de ontwerpactualisering van het NEKP en de definitieve actualisering van de entiteitsspecifieke plannen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan NKC en ENOVER voor politieke bespreking.</p>
Mei/ Midden juni 2024	<p>Politiek overleg</p> <p>De door de SG voorbereide koepelteksten voor het BE NEKP worden overgemaakt aan Enover en NKC voor politiek overleg. Indien nodig bereidt de SG nieuwe versies voor van de koepeltekst[en] en wordt er gebruik gemaakt van interfederale IKW's en overleg via het Overlegcomité om tot een akkoord over het BE NEKP te komen tegen 23 juni 2024. Hierbij zijn idealiter de voorzitters van de SG vertegenwoordigd voor duiding en verdere opvolging.</p>
Uiterlijk 23 juni 2024	<p>Politiek akkoord over REV BE NEKP</p> <p>Tegen uiterlijk 23 juni 2024 wordt een politiek akkoord bereikt over BE NEKP [via het Overlegcomité].</p>
Eind juni 2023	<p>Lay-out en taalcheck goedgekeurde tekst</p>

	De politiek gevalideerde tekst wordt onderworpen aan een lay-out en taalcheck (budget voorzien door beslissing NKC-ENOVER van 21/12/23) alvorens te notificeren aan de Europese Commissie.
30 juni 2024	Notificatie ontwerp REV BE NEKP aan Commissie Ten laatste 30 juni 2023 wordt de goedgekeurde tekst genotificeerd aan de Europese Commissie via de geijkte kanalen, alsook publiek gemaakt op de NEKP-website.